



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PROVINCIA DE BARRANCA - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010**

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
24	22	CULMINADO	19,767,141	11,464,848	12,360,223	4,982,468	7,376,550	12,359,018
3	25	EN EJECUCION	40,474,824	32,405,215	31,081,183	6,703,398	17,706,255	24,409,654
0	22	EXPEDIENTE TECNICO	54,564,578	6,938,680	1,006,390	-	503,323	503,323
0	7	PRE INVERSION	88,361,069	-	-	-	-	-
27	76	Total general	203,167,612	50,808,743	44,447,796	11,685,866	25,586,128	37,271,995



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PROVINCIA DE CAJATAMBO - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010**

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
3	2	CULMINADO	2,763,855	2,075,906	1,565,308	1,170,224	395,085	1,565,308
4	13	EN EJECUCION	32,347,114	11,509,321	11,224,299	993,490	6,552,625	7,546,115
0	10	EXPEDIENTE TECNICO	18,058,273	600,000	277,048	-	140,124	140,124
0	4	PRE INVERSION	3,186,949	-	-	-	-	-
7	29	Total general	56,356,191	14,185,227	13,066,655	2,163,714	7,087,834	9,251,547



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PROVINCIA DE CANTA - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010**

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
6	36	CULMINADO	15,081,282	9,016,413	7,399,079	866,963	6,437,849	7,304,812
4	11	EN EJECUCION	29,942,147	26,465,840	17,036,065	1,562,507	2,534,111	4,096,617
0	7	EXPEDIENTE TECNICO	21,912,356	2,018,731	880,370	-	264,718	264,718
0	1	PRE INVERSION	-	-	-	-	-	-
10	55	Total general	66,935,785	37,500,984	25,315,514	2,429,470	9,236,678	11,666,147



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PROVINCIA DE CAÑETE - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010**

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
16	42	CULMINADO	50,347,054	35,013,180	29,896,997	3,084,152	25,711,801	28,795,952
3	20	EN EJECUCION	31,296,506	35,226,169	29,933,102	1,639,139	15,232,923	16,872,062
0	46	EXPEDIENTE TECNICO	45,283,179	11,758,206	5,652,161	-	1,152,541	1,152,541
0	10	PRE INVERSION	22,715,434	-	-	-	-	-
19	118	Total general	149,642,173	81,997,555	65,482,260	4,723,291	42,097,265	46,820,555



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROVINCIA DE HUARAL - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
17	22	CULMINADO	37,179,577	31,658,374	27,816,784	7,645,739	19,481,666	27,127,405
2	15	EN EJECUCION	10,687,120	8,996,548	6,984,014	328,175	4,627,791	4,955,966
3	24	EXPEDIENTE TECNICO	59,171,140	6,410,290	3,892,365	1,125,223	618,807	1,744,029
0	6	PRE INVERSION	8,601,232	-	-	-	-	-
22	67	Total general	115,639,069	47,065,212	38,693,163	9,099,137	24,728,264	33,827,400



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010**

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
17	45	CULMINADO	20,929,497	16,165,790	11,778,159	4,881,833	6,889,939	11,771,772
6	19	EN EJECUCION	40,290,011	34,201,722	23,069,066	4,930,314	15,013,974	19,944,288
0	24	EXPEDIENTE TECNICO	54,679,129	11,706,337	10,108,394	-	5,575,553	5,575,553
0	7	PRE INVERSION	13,816,408	-	-	-	-	-
23	95	Total general	129,715,045	62,073,849	44,955,619	9,812,147	27,479,466	37,291,613



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PROVINCIA DE HUAURA - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010**

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
13	74	CULMINADO	46,723,517	39,734,891	28,529,299	3,553,342	24,852,405	28,405,747
1	18	EN EJECUCION	31,597,900	27,453,886	27,392,279	300,481	16,715,840	17,016,321
0	37	EXPEDIENTE TECNICO	48,327,465	4,096,343	2,159,053	-	576,285	576,285
0	5	PRE INVERSION	5,907,789	-	-	-	-	-
14	134	Total general	132,556,671	71,285,120	58,080,631	3,853,823	42,144,530	45,998,353



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROVINCIA DE OYON - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
7	13	CULMINADO	13,796,832	10,755,309	8,484,024	2,483,847	5,844,995	8,328,842
5	14	EN EJECUCION	16,814,467	14,928,425	12,496,007	1,404,791	7,020,602	8,425,393
1	19	EXPEDIENTE TECNICO	45,429,757	18,448,317	538,976	28,043	308,804	336,847
0	1	PRE INVERSION	469,586	-	-	-	-	-
13	47	Total general	76,510,642	44,132,051	21,519,007	3,916,681	13,174,401	17,091,082



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PROVINCIA DE YAUYOS - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010**

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
7	37	CULMINADO	19,194,992	14,806,066	12,730,962	806,380	11,863,792	12,670,172
2	19	EN EJECUCION	27,995,417	28,799,486	25,860,924	2,687,846	11,545,138	14,232,984
2	27	EXPEDIENTE TECNICO	19,435,409	4,813,707	1,333,571	240,492	318,084	558,576
0	7	PRE INVERSION	19,860,024	-	-	-	-	-
11	90	Total general	86,485,842	48,419,259	39,925,457	3,734,718	23,727,014	27,461,732



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CONSOLIDADO DE LAS 09 PROVINCIAS - PERIODO 2007 A AGOSTO 2010

N° DE PYTOS		ETAPA DEL PIP	MONTO DE INVERSION (SEGÚN PERFIL VIABLE)	MONTO DE OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO	PRESUPUESTO APROBADO, 2007-AGOSTO 2010	EJECUCION DE PROYECTOS DEL 2007 A AGOSTO 2010		
INICIADOS 2003 - 2006	PYTOS 2007 A AGOSTO 2010					CULMINACION DE PIP 2003 - 2006	PYTOS DE AÑOS 2007 A AGOSTO 2010	EJECUCION ACUMULADA 2007 A AGOSTO 2010
114	313	CULMINADO	235,569,175	178,732,486	152,837,689	31,008,267	118,359,778	149,368,045
31	176	EN EJECUCION	296,241,369	243,477,928	207,406,161	24,688,245	108,331,661	133,019,906
6	223	EXPEDIENTE TECNICO	380,632,339	68,495,804	26,247,877	1,393,757	9,553,375	10,947,132
0	50	PRE INVERSION	172,537,804		-		-	-
151	762	Total general	1,084,980,687	490,706,219	386,491,727	57,090,269	236,244,814	293,335,083